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TRAVAUX :

TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE L'AVENUE MABUSE, DU GIRATOIRE ET DU
PONT

LOT N°3 ESPACES VERTS ET MOBILIER
MODIFICATION 2 BIS
DECISION N° 1110 /2026

Nous, Maire de la ville de Maubeuge,

Vu les articles L. 2122-22 et L. 2122-23 du CGCT relatifs aux compétences
que le Conseil Municipal peut décider de déléguer au premier magistrat de la
Commune,

Vu la délibération n°® 37 du 5 juillet 2020, modifiée par la délibération n° 02
du 25 mars 2025, relative a la délégation a Monsieur le Maire de certaines
attributions du conseil municipal en vertu des termes des articles L.2122-22 et
L.2122-23 du CGCT,

Vu le Code de la commande publique et notamment I'article R.2194-7 qui
traite des modifications non substantielles,

Considérant que par les articles du CGCT susvisés, peut étre confiée a
Monsieur le Maire, une liste exhaustive de compétences,

Considérant que par la délibération susvisée, le Conseil Municipal a
délégue a Monsieur le Maire, notamment, en son 4&me point, la compétence
pour « prendre toute décision concernant la préparation, la passation, I'exécution
et le reglement des marchés... »,

Qu'en l'espece, Monsieur le Maire est habilité par délégation de la
compétence, établie au point n°4 de la délibération susvisée, a conclure un
marché et ses avenants de : Travaux d'aménagement de I'Avenue Mabuse, du
giratoire et du Pont,

Toute correspondance
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Vu le marché de Travaux n° 2024 _002_003_004 conclu entre la Ville de
Maubeuge et DECOVERT ENVIRONNEMENT pour Travaux d'aménagement de
I'Avenue Mabuse, du giratoire et du Pont (lot n°3) notifié le 22 avril 2024,

Considérant que la Modification 2 BIS présentée a une incidence financiere en
plus-value sur le montant du marché,

Que c’est & bon droit qu’un arrété relatif a la passation d’un tel avenant
peut étre pris par Monsieur le Maire,

ARRETONS

Article 1: La Ville de Maubeuge représentée par son Maire, Arnaud
DECAGNY, décide de signer la Modification 2 BIS ci-apres :

La Modification 2 BIS annule et remplace la modification 2 du 24/06/2025
suite & une erreur matérielle sans incidence financiere.

Article 2 : La présente décision sera transmise par voie dématérialisée a
Madame la Sous-Préféte d’'Avesnes-sur-Helpe dans le cadre du contrble de
légalité, imprimée sur papier permanent, signée par son auteur, publiée sur le
site de la Ville et communiquée au Conseil Municipal lors de sa prochaine séance

Article 3 : La présente décision peut faire I'objet d'un recours pour exces
de pouvoir auprés du tribunal administratif de Lille sis rue Geoffrey Saint-Hilaire
CS 62039 - 59014 Lille Cedex dans un délai de deux mois a compter de sa
publication/notification.

Article 4 : Ampliation de la présente décision sera :

= Reliée dans le registre de la ville,
= Conservée dans le dossier du marché
=  Transmise & Madame la Sous-Préfete d’Avesnes sur Helpe,
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Maubeuge, le
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