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TRAVAUX :

TRAVAUX DE DECONSTRUCTION, DE DESAMIANTAGE, DE CONFORTEMENT ET DE
DEMOLITION DE L’IMMEUBLE SIS 40 RUE KENNEDY (MN_25_035)

MODIFICATION 2

DECISION N° 2534 / 2026 annule et remplace la DECISION N° 2526/2026

Nous, Maire de la ville de Maubeuge,

Vu les articles L. 2122-22 et L. 2122-23 du CGCT relatifs aux compétences que le Conseil
Municipal peut décider de déléguer au premier magistrat de la Commune,

Vu la délibération n° 37 du 5 juillet 2020, modifiée par la délibération n° 02 du 25 mars
2025, relative a la délégation a Monsieur le Maire de certaines attributions du conseil municipal en
vertu des termes des articles L.2122-22 et L.2122-23 du CGCT,

Vu le Code de la commande publiqgue et notamment ses articles R.2122-1 (Urgence
impérieuse) et R.2194_8 a R.2194_9 du code de la commande qui traite des modifications de faible
montant,

Vu le Code de la construction et de I'Habitation en particulier son article L.511_11 relatif
aux mesures de police administrative du Maire en cas de péril grave et imminent

Vu L'arrété municipal n°® 2904/2025 ordonnant la démolition immédiate de I'immeuble
situé 40 rue Kennedy a Maubeuge.

Considérant que par les articles du CGCT susvisés, peut étre confiée & Monsieur le Maire,
une liste exhaustive de compétences,

Considérant que par la délibération susvisée, le Conseil Municipal a délégué & Monsieur le
Maire, notamment, en son 4éme point, la compétence pour « prendre toute décision concernant la
préparation, la passation, I’exécution et le réglement des marchés... »,

Toute correspondance
estaadressera:
Monsieur le Maire
Hatel de Ville
Place du Docteur Pierre-Forest
BP 80269
59607 Maubeuge Cedex
Tél.0227537575
Fax0327537500 wwwville-maubeuge.fr
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Qu’en I'espéce, Monsieur le Maire est habilité par délégation de la compétence, établie au point n°4
de la délibération susvisée, a conclure un marché et ses avenants de : TRAVAUX DE
DECONSTRUCTION, DE DESAMIANTAGE, DE CONFORTEMENT ET DE DEMOLITION DE L'IMMEUBLE
SIS 40 RUE KENNEDY

Vu le marché Négocié n°25_035 conclu entre la Ville de Maubeuge et la Société LORBAN TP
46 RUE DES CHASSEURS A PIEDS BP 90229, 59570 LA LONGUEVILLE, notifié le 17 décembre 2025,

Considérant que la Modification 2 présentée a une incidence financiere en plus-value sur le
montant du marché,

Que c’est a bon droit qu'un arrété relatif a la passation d’'un tel avenant peut étre pris par
Monsieur le Maire,

ARRETONS

Article 1: La Ville de Maubeuge représentée par son Maire, Arnaud DECAGNY, décide de
signer la Modification 2 ci-apres :

- Sur le poste TRAVAUX DIVERS 18.17 : réalisation de travaux d'arrachage des poteaux
de cldture en face afin de créer I'acces du matériel de chantier,

- Sur les postes de confortement 20 : Le marché a été réalisé sur la base de massifs de
fondation isolés en l'absence d'étude géotechnique. L'étude géotechnique a été
réalisée aprés démarrage des travaux et prévoit de réaliser des micropieux en
remplacement de ces massifs

Ces nouvelles prestations entrainent une prolongation du marché jusqu'au 31 juillet
2026.

Montant initial du marché public :
= Montant HT: 205 030.00 €
= Taux delaTVA:20.0% (41 006.00 €)
= Montant TTC: 246 036.00 €

La plus-value sur le marché initial représente un montant de 12 155 € HT soit 14 586 € TTC.
L'écart introduit par la présente modification est de + 7,11 %.
Nouveau montant :

=  Montant HT: 217 185.00 €

= Taux dela TVA:20.00% (43 437.00 €)
= Montant TTC: 260 622.00 €
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Article 2 : La présente décision sera transmise par voie dématérialisée & Monsieur le Sous-
Préfet d’Avesnes-sur-Helpe dans le cadre du contréle de Iégalité, imprimée sur papier permanent,
signée par son auteur, publiée sur le site de la Ville et communiquée au Conseil Municipal lors de sa
prochaine séance

Article 3 : La présente décision peut faire I'objet d'un recours pour exces de pouvoir
aupres du tribunal administratif de Lille sis rue Geoffrey Saint-Hilaire CS 62039 - 59014 Lille Cedex
dans un délai de deux mois a compter de sa publication/notification.

Article 4 : Ampliation de la présente décision sera :

= Reliée dans le registre de la ville,
= Conservée dans le dossier du marché
= Transmise a Monsieur le Sous-Préfet d’Avesnes sur Helpe,
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