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Mamadou BA

Tel : 0327 5376 58

Mail : mamadou.ba@ville-maubeuge.fr
12/08/2026

TRAVAUX : ]
TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE MAISON DE SANTE
PLURIDISCIPLINAIRE, RUE HAUTE A MAUBEUGE

LOT N°1 VRD-ESPACES VERTS
MODIFICATION 3
DECISION N° 2746 / 2026

Nous, Maire de la ville de Maubeuge,

Vu les articles L. 2122-22 et L. 2122-23 du CGCT relatifs aux compétences
que le Conseil Municipal peut décider de déléguer au premier magistrat de la
Commune,

Vu la délibération n° 04 du 22 mars 2026 par laquelle le Conseil municipal
consent la délégation de ses compétences, notamment de préparation,
passation, exécution et reglement des marchés et accords-cadres, ainsi que
toute décision relative aux avenants lorsque les crédits sont inscrits au budget,
qguel que soit leur montant,

Vu le Code de la commande publique et ses articles R.2194-8 a R.2194-9
qui traitent des modifications ne dépassant pas les seuils.

Considérant que par les articles du CGCT susvisés, peut étre confiée a
Monsieur le Maire, une liste exhaustive de compétences,

Considérant que par la délibération susvisée, le Conseil Municipal a
délégué a Monsieur le Maire, notamment, en son 4éme point, la compétence
pour « prendre toute décision concernant la préparation, la passation, I'exécution
et le reglement des marchés... »,

Qu’en l'espece, Monsieur le Maire est habilité par délégation de la
compétence, établie au point n°4 de la délibération susvisée, a conclure un
marché et ses avenants de: Travaux de construction d'une maison de santé
pluridisciplinaire, rue Haute a Maubeuge,

Toute correspondance

estaadressera:

Monsieurle Maire

Hatel de Ville

Place du Docteur Pierre-Forest
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59607 Maubeuge Cadex

Tél.0227537575
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Vu le marché de Travaux n° 2024_035 conclu entre la Ville de Maubeuge
et Lorban et Cie SAS pour Travaux de construction d'une maison de santé
pluridisciplinaire, rue Haute a Maubeuge (lot n°1) notifié le 2 juillet 2024,

Vu le PV de la CAO en date du 29 juillet 2026

Considérant que la Modification 3 présentée a une incidence financiere en
plus-value sur le montant du marché,

Que c'est a bon droit qu’'un arrété relatif a la passation d'un tel avenant
peut étre pris par Monsieur le Maire,

ARRETONS

Article 1 : La Ville de Maubeuge représentée par son Maire, Arnaud
DECAGNY, décide de signer la Modification 3 ci-apres :

La présente modification porte sur des prestations supplémentaires de faible
montant conformément a I'article R.2194_8 du code de la commande publique.

Elle a pour objet des travaux supplémentaires portant sur :

- La pose d'une bande stérile manquante au droit du parking enterré situé
sous l'un des patios afin de permettre l'accés au relevé d’étanchéité,
demande complémentaire ;

- La modification de I'aire de jeux dans le parc compte tenu de la proximité
avec le batiment existant ;

- L’intégration d’une plateforme piétonne (échafaudage) afin de permettre
I'intervention des entreprises présentes sur le marché dans des conditions
de sécurité satisfaisantes, demande du coordinateur sécurité et protection
de la santé.

Le total de la Modification n°3 est de € 17.226,00 € HT soit 20 671,20 € TTC.

Le total de cette modification et des modifications précédentes déja approuvées
dépasse de 6,72 % le montant d'attribution.

Montant de I’acte
, Date de wes i % d’écart
Nature de I'acte cll\leulr:‘aec:: signature mopIestls introduit
modificatif modificatif de I'acte par I'acte
: modificatif HT TTC modificatif
Modification 1 1 17/09/2025 €-11.893,00 € - -2,61 %
conformément a 14.271,60
|"article R.2194-7
relatif aux
modifications non
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substantielles

Modification 2 2 01/06/2026
conformément a
|"article R.2194-8

a R.2194-9

Modification de

faible montant

€ 25.316,80

€ 30.380,16

2,94 %

Modification 3 3 12/08/2026
prise
conformément a
|'article R.2194-8
a R.2194-9
Modification de
faible montant

€ 17.226,00

€ 20.671,20

6,72 %

Nouveau montant du marché € 486.814,60
public (HT)

Taux de la TVA € 97.362,92
Nouveau montant du marché € 584.177,52
public (TTC)

Article 2 : La présente décision sera transmise par voie dématérialisée a
Monsieur le Sous-Préfet d'Avesnes-sur-Helpe dans le cadre du contréle de
Iégalité, imprimée sur papier permanent, signée par son auteur, publiée sur le
site de la Ville et communiquée au Conseil Municipal lors de sa prochaine séance

Article 3 : La présente décision peut faire I'objet d’un recours pour exces
de pouvoir auprés du tribunal administratif de Lille sis rue Geoffrey Saint-Hilaire
CS 62039 - 59014 Lille Cedex dans un délai de deux mois a compter de sa

publication/notification.

Article 4 : Ampliation de la présente décision sera :

= Reliée dans le registre de la ville,
= Conservée dans le dossier du marché
= Transmise a Monsieur le Sous-Préfet d’Avesnes sur Helpe,

Moand ,/L;Z/Wo%,%ou

Pour le Maire empéché
Madame Jeannine PAQUE

1% adjointe au Maire
.
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